

Planejamento de Sprints

1. Visão Geral das Iterações

Sprint	Objetivo	Período
Sprint 1	Base do sistema, banco de dados e autenticação (usuário, administrador e oficina)	25/05 – 29/05
Sprint 2	Módulo de oficinas (catálogo, busca e filtros) e módulo de usuário (perfil, veículos e histórico de manutenção)	01/06 – 05/06
Sprint 3	Avaliações, favoritos e painel administrativo (gestão de oficinas e usuários)	08/06 – 12/06
Sprint 4	Perfil da oficina, documentação técnica, ajustes finais e testes	15/06 – 19/06

2. Detalhamento por Sprint

Sprint 1 — Base do sistema, banco de dados e autenticação

- Modelagem e criação do banco de dados relacional (MySQL Workbench).
- Estrutura inicial do projeto (backend PHP e frontend HTML/CSS/JS).
- Autenticação unificada: cadastro e login de usuário (cliente), login de administrador e login de oficina, com o sistema identificando automaticamente o tipo de conta pelas credenciais.

Sprint 2 — Módulo de oficinas e módulo de usuário

- Página inicial, catálogo de oficinas, busca textual e filtros estruturados (serviço, preço, avaliação).
- Página de detalhes da oficina.
- Perfil do usuário: dados da conta, cadastro de veículos e histórico de manutenção vinculado a cada veículo.

Sprint 3 — Avaliações, favoritos e painel administrativo

- Avaliação de oficinas pelo usuário (nota e comentário).
- Favoritar e desfavoritar oficinas.
- Painel do administrador: cadastro e exclusão de oficinas, gestão de usuários (visualização, exclusão de usuário e de comentários de avaliação).

Sprint 4 — Perfil da oficina, documentação e finalização

- Perfil próprio da oficina: edição de dados cadastrais e visualização exclusiva das avaliações recebidas.
- Ajustes finais de interface, correção de inconsistências visuais e testes gerais do sistema.
- Documentação técnica: script de criação do banco (Workbench), diagrama entidade-relacionamento e revisão de rastreabilidade de requisitos.