

Kanban Sprint 4 – Perfil da oficina, finalização e documentação

15/06

To do	Doing	Done
	Login próprio da oficina (REF09)	
	Perfil e edição de dados da oficina (REF09)	
Ajustes finais de interface e testes (RNF03, RNF06)		
Documentação técnica do banco de dados		
Revisão de rastreabilidade e backlog		

17/06

To do	Doing	Done
		Login próprio da oficina (REF09)
	Perfil e edição de dados da oficina (REF09)	
	Ajustes finais de interface e testes (RNF03, RNF06)	
Documentação técnica do banco de dados		
Revisão de rastreabilidade e backlog		

19/06

To do	Doing	Done
-------	-------	------

		Login próprio da oficina (REF09)
		Perfil e edição de dados da oficina (REF09)
		Ajustes finais de interface e testes
	Documentação técnica do banco de dados	
	Revisão de rastreabilidade e backlog	

20/06

To do	Doing	Done
		Login próprio da oficina (REF09)
		Perfil e edição de dados da oficina (REF09)
		Ajustes finais de interface e testes (RNF03, RNF06)
		Documentação técnica do banco de dados
		Revisão de rastreabilidade e backlog