

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
25/05/2026	1.0	Daily 1	Andrey D. M. Alves
27/05/2026	2.0	Daily 2	Andrey D. M. Alves
29/05/2026	3.0	Daily 3	Andrey D. M. Alves
30/05/2026	4.0	Review	Andrey D. M. Alves

1. Registro de Daily Scrum

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

Daily 1

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
25/05	Andrey Alves	19:00-19:15	Definição da arquitetura cliente-servidor do MecOn (PHP + MySQL + JavaScript puro)	Estruturar as pastas backend e frontend do projeto	Nenhum
25/05	Andrey Alves	19:00-19:15	Modelagem do banco de dados relacional no MySQL Workbench	Criar as tabelas usuarios e oficinas com os campos de login (email, senha_hash)	Nenhum

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** PHP versus arquitetura mais complexa baseada em frameworks.
- **Decisão:** Utilizar PHP puro com JavaScript e MySQL para acelerar a entrega do MVP e reduzir a complexidade inicial.

Daily 2

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
27/05	Andrey Alves	19:00-19:15	Criação das tabelas servicos, avaliacoes, favoritos, veiculos e historico_manutencoes, com chaves estrangeiras e ON DELETE CASCADE	Implementar o middleware de sessão (session_check.php)	Nenhum
27/05	Andrey Alves	19:00-19:15	Construção das páginas de cadastro e login	Implementar o endpoint de login unificado	Nenhum

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Como autenticar três tipos de conta distintos (cliente, administrador e oficina) sem duplicar a lógica de sessão.
- **Decisão:** Manter clientes e administradores na tabela usuarios (diferenciados pelo campo tipo) e criar uma sessão própria e independente para a oficina.

Daily 3

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
29/05	Andrey Alves	19:00-19:15	Implementação do login com hash bcrypt	Executar testes de autenticação	Erro inicial de conexão com MySQL local
29/05	Andrey Alves	19:00-19:15	Criação do header dinâmico (auth.js), exibindo Login, Perfil ou Sair conforme o estado de sessão	Testar o fluxo completo de cadastro, login e logout	Nenhum

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Armazenamento de senha em texto simples versus hash criptográfico.
- **Decisão:** Utilizar `password_hash()` e `password_verify()` para garantir conformidade com os requisitos de segurança.

2. Planejamento da Sprint 1

Sprint 1 - MecOn Período: 25/05 a 29/05

Objetivo da Sprint: Disponibilizar a base do sistema (banco de dados relacional completo e arquitetura cliente-servidor) com autenticação segura e unificada para os três tipos de conta do MecOn: usuário (cliente), administrador e oficina.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)

RNF01 - RNF06	Definir arquitetura do sistema	Andrey Alves	25/05	25/05	Estrutura cliente-servidor utilizando PHP, MySQL e JavaScript
REF03 , REF04 , REF09	Modelar banco de dados completo	Andrey Alves	25/05	27/05	Criação das 8 tabelas do MecOn (usuarios, oficinas, servicos, oficina_servico, avaliacoes, favoritos, veiculos, historico_manutencoes), com FKs e ON DELETE CASCADE
REF03	Implementar cadastro de usuário	Andrey Alves	27/05	27/05	Formulário integrado à API (register.php) e persistência no banco
REF04 , REF09	Implementar login unificado e seguro	Andrey Alves	27/05	29/05	Autenticação via hash bcrypt, com login.php detectando automaticamente se as credenciais pertencem a um usuário ou a uma oficina
RNF06	Criar header dinâmico e layout base do site	Andrey Alves	29/05	29/05	Header e footer reutilizáveis, com auth.js controlando os botões conforme o estado de login
REF03 , REF04	Testes de autenticação	Andrey Alves	29/05	29/05	Testes funcionais de cadastro, login e logout dos três tipos de conta

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Documento de Review - Sprint 1

3.1. Planejado vs. Realizado

- Tarefas Planejadas: 6

- **Tarefas Concluídas:** 6

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- **Total de Horas Trabalhadas (Equipe):** 10h
- **Nº de Entregas Semanais Realizadas:** 6
- **Síntese das Dailys:** Definição da arquitetura cliente-servidor em PHP/MySQL/JavaScript, modelagem completa do banco de dados relacional com 8 tabelas, padronização do armazenamento de senhas com hash bcrypt, e implementação do login unificado capaz de identificar automaticamente se as credenciais pertencem a um usuário, administrador ou oficina.

3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Configuração inicial do ambiente local; problemas de autenticação entre PHP e MySQL.
- **Lições Aprendidas:** A definição antecipada da arquitetura reduziu retrabalho.