

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
01/06/2026	1.0	Daily 1	Andrey D. M. Alves
03/06/2026	2.0	Daily 2	Andrey D. M. Alves
05/06/2026	3.0	Daily 3	Andrey D. M. Alves
06/06/2026	4.0	Review	Andrey D. M. Alves

1. Registro de Daily Scrum

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

Daily 1

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
01/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Implementação dos endpoints de oficinas (list_oficinas, get_oficina, create_oficina, delete_oficina)	Construir a página inicial com o campo de busca por localização	Nenhum
01/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Definição do padrão visual dos cards de oficina, alinhado	Implementar o card de oficina na grade de resultados	Nenhum

			aos protótipos do PI		
--	--	--	----------------------	--	--

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Tratar preço da oficina como faixa fixa (baixo/médio/alto) ou como valor numérico livre.
- **Decisão:** Utilizar um campo numérico único (preco_medio), permitindo que o usuário filtre por uma faixa de preço mínimo e máximo livre, mais flexível do que categorias fixas.

Daily 2

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
03/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Construção da página de oficinas filtradas (busca textual + filtros estruturados de serviço, preço e avaliação)	Implementar a página de detalhe da oficina	Ajustar reuso de parâmetros nomeados no PDO (placeholders duplicados em LIKE)
03/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Separação dos endpoints search_oficinas (busca livre) e filter_oficinas (filtros combinados)	Integrar os filtros ao frontend de oficinas.html	Nenhum

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Utilizar um único endpoint de busca para tudo ou separar busca textual e filtros estruturados.

- **Decisão:** Manter dois endpoints distintos (search_oficinas para o termo livre digitado pelo usuário e filter_oficinas para os filtros de serviço, preço e avaliação mínima), combináveis entre si na mesma consulta.

Daily 3

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
05/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Estruturação da página de perfil do usuário com sistema de abas	Implementar o CRUD de veículos	Nenhum
05/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Implementação do histórico de manutenção vinculado a um veículo específico	Testar o fluxo completo de busca, filtros e cadastro de veículo	Nenhum

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Manter o histórico de manutenção vinculado diretamente ao usuário ou ao veículo específico.
- **Decisão:** Vincular o histórico ao veículo (tabela historico_manutencoes referenciando id_veiculo), permitindo que um usuário com múltiplos veículos tenha históricos completamente separados por placa, exibidos sob demanda ao clicar em "Ver histórico" de cada veículo.

2. Planejamento da Sprint 2

Sprint 1 - MecOn Período: 01/06 a 05/06

Objetivo da Sprint: Disponibilizar o catálogo de oficinas com busca e filtros funcionando, além do módulo de perfil do usuário com gestão de veículos e histórico de manutenção vinculado a cada veículo.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)
REF01	Tela inicial e busca por localização	Andrey Alves	01/06	01/06	Campo de busca textual na home, redirecionando para a página de oficinas filtradas
REF01 , REF02	Tela de listagem e filtros de oficinas	Andrey Alves	01/06	03/06	Página de oficinas com busca textual e filtros combináveis de serviço, preço e avaliação
REF01	Página de detalhe da oficina	Andrey Alves	03/06	03/06	Exibição de dados completos, serviços oferecidos e avaliações da oficina
REF05 , REF08	Implementar perfil do usuário com abas	Andrey Alves	05/06	05/06	Estrutura de abas (Veículo, Favoritos, Comentários, Conta) na página perfil.html
REF08	CRUD de veículos e histórico de manutenção	Andrey Alves	05/06	05/06	Cadastro de veículo por placa; histórico de manutenção vinculado ao veículo específico, exibido ao expandir cada veículo

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Documento de Review - Sprint 2

3.1. Planejado vs. Realizado

- Tarefas Planejadas: 5
- Tarefas Concluídas: 5

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- Total de Horas Trabalhadas (Equipe): 15h
- Nº de Entregas Semanais Realizadas: 5

- **Síntese das Dailys:** Construção do catálogo de oficinas com busca textual e filtros combinados, definição do preço médio como campo numérico livre, separação dos endpoints de busca e filtro, e implementação do módulo de perfil do usuário com veículos e histórico de manutenção vinculado a cada veículo individualmente.

3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Erro de reuso de placeholders nomeados (mesmo parâmetro repetido em cláusulas LIKE diferentes na mesma consulta); necessidade de revisitar o modelo de dados do histórico de manutenção para vinculá-lo ao veículo em vez de ao usuário.
- **Lições Aprendidas:** Nomear cada placeholder de forma única mesmo quando o valor é repetido evita falhas silenciosas em consultas com múltiplas condições LIKE; modelar o histórico por veículo desde o início, e não por usuário, teria evitado uma migração de banco mais tarde no projeto.