

Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

Histórico da Revisão			
Data	Versão	Descrição	Autor
15/06/2026	1.0	Daily 1	Andrey D. M. Alves
17/06/2026	2.0	Daily 2	Andrey D. M. Alves
19/06/2026	3.0	Daily 3	Andrey D. M. Alves
20/06/2026	4.0	Review	Andrey D. M. Alves

1. Registro de Daily Scrum

Objetivo: Sincronismo da equipe, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

Daily 1

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
15/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Implementação do login próprio da oficina, com sessão independente da sessão de usuário	Construir a página de perfil da oficina	Nenhum
15/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Adição dos campos email e senha_hash à tabela oficinas, mantendo o cadastro inicial a	Implementar a edição de dados próprios pela oficina	Nenhum

			cargo do administrador		
--	--	--	------------------------	--	--

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Permitir que a oficina se cadastre publicamente no site ou manter o cadastro como responsabilidade exclusiva do administrador.
- **Decisão:** Manter o cadastro de oficinas exclusivo do administrador, e permitir que a própria oficina edite seus dados depois de autenticada, evitando cadastros não verificados na plataforma.

Daily 2

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
17/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Implementação da visualização exclusiva das avaliações recebidas pela própria oficina	Ajustes finais de interface: centralização do header, espaçamento entre cards, reposicionamento de botões	Nenhum
17/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Execução da bateria final de testes do sistema completo	Corrigir bugs identificados em testes	Nenhum

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Como garantir que a oficina logada veja apenas as avaliações recebidas por ela mesma, sem depender de validação no frontend.
- **Decisão:** Filtrar as avaliações no backend pelo id_oficina obtido diretamente da sessão ativa, garantindo isolamento de dados entre oficinas independentemente do comportamento da interface.

Daily 3

Data	Integrante	Início/Fim	O que fiz ontem?	O que farei hoje?	Obstáculos
19/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Revisão da rastreabilidade entre requisitos funcionais/não funcionais e casos de uso	Gerar a documentação técnica do banco de dados (script DDL e DER)	Nenhum
19/06	Andrey Alves	19:00-19:15	Revisão do Product Backlog e do planejamento de sprints	Consolidar a documentação final do projeto	Nenhum

Consenso Técnico da Daily:

- **Discussão:** Testar novas funcionalidades ou garantir a entrega do MVP.
- **Decisão:** Revisão de requisitos técnicos e consolidação da documentação do projeto.

2. Planejamento da Sprint 4

Sprint 1 - MecOn Período: 15/06 a 19/06

Objetivo da Sprint: Implementar o módulo de perfil próprio da oficina, realizar os ajustes finais de interface e testes gerais do sistema e consolidar a documentação técnica do projeto.

Itens da Iteração (Exemplo)

ID	Tarefa / Requisito	Responsável	Início	Fim	Proposta de Solução (Detalhado)

REF09	Login próprio da oficina	Andrey Alves	15/06	15/06	Sessão independente (\$_SESSION['id_oficina']), detectada automaticamente pelo login unificado
REF09	Perfil e edição de dados da oficina	Andrey Alves	15/06	17/06	Página perfil-oficina.html com edição de dados cadastrais e visualização exclusiva de avaliações recebidas
RNF03 , RNF06	Ajustes finais de interface e testes	Andrey Alves	17/06	17/06	Correção de inconsistências visuais e testes funcionais de ponta a ponta do sistema
—	Documentação técnica do banco de dados	Andrey Alves	19/06	19/06	Script DDL para MySQL Workbench e diagrama entidade-relacionamento (DER)
—	Revisão de rastreabilidade e backlog	Andrey Alves	19/06	19/06	Atualização da matriz de rastreabilidade de requisitos, casos de uso e Product Backlog

3. Relatório de Review e Retrospectiva

Documento de Review - Sprint 4

3.1. Planejado vs. Realizado

- Tarefas Planejadas: 5
- Tarefas Concluídas: 5

3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- Total de Horas Trabalhadas (Equipe): 10h
- Nº de Entregas Semanais Realizadas: 5
- Síntese das Daily's: Implementação do login e perfil próprio da oficina com isolamento de dados garantido no backend, finalização do MVP com ajustes de interface e testes gerais, e consolidação da documentação técnica (script DDL, DER, revisão de rastreabilidade de requisitos e Product Backlog).

3.3. Análise Crítica

- **Dificuldades Encontradas:** Manter duas sessões de autenticação independentes (usuário e oficina) sem conflito no mesmo navegador; garantir que toda regra de isolamento de dados (avaliações da própria oficina) estivesse implementada no backend, e não apenas confiada à interface.
- **Lições Aprendidas:** Usar o localStorage apenas para decidir o que exibir na interface, mantendo toda autorização real do lado do servidor, permitiu simplificar a experiência do usuário sem comprometer a segurança dos dados entre os diferentes tipos de conta da plataforma.